UHV Fuhse-Aue-Erse
Wassermengenmanagement
Workshop Schopfwerksgebiet — Brockel 19.08.2021

Teilnehmer: siehe Liste

Agenda: - BegrufBung und Ruckblick
- Erfahrungen der Beteiligten
- Zusammenfassung der urspriinglichen Planungen und Feldversuche
- Diskussion von MaBnahmenvorschlagen
- Zusammenfassung und weiteres Vorgehen
- Schlusswort

Der Workshop wurde im Schutzenverein Brockel durchgefihrt.

1. BegriiBung und Riickblick

Herr Hipp als Geschaftsfuhrer des Unterhaltungsverbandes begrufite die Teilnehmenden und
ging auf die Zusammenhange des Projektes ein. Zusatzlich erlauterte er kurz den bisherigen
Projektverlauf. Danach bat er Herrn Wolters, die Moderation des Workshops zu Ubernehmen.
Dieser ging zunachst auf die Grundsatze des Projektes ein und wies auf die wesentlichen
Hintergrinde der Agenda Punkte hin.

2. Erfahrungen der Beteiligten

Die Teilnehmenden wurden gebeten, ihre Erfahrungen im Verlauf des Projektes, einzubringen.
Auch allgemeine Erfahrungen und Anmerkungen in Zusammenhang mit dem Wasserhaushalt
sollten eingebracht werden. Die Ergebnisse wurden wie folgt festgehalten:

Themenfeld Anmerkungen

- Schopfwerkstillstand war nicht negativ, es gab
allerdings im Versuchszeitraum auch Kkein

Schopfwerk Starkniederschlagsereignis

- zu Dberucksichtigen ist bei der Bewertung der
insgesamt trockene Ausgangszustand

- ca. 10 cm mehr Einstau ware moglich gewesen, es
wird auf die Tiefe der Graben (bis 2 m) verwiesen

- im Staubereich findet eine Versickerung statt,
ausreichend Freibord ist gegeben

Stau - wegen des sandigen Untergrundes ist kaum
kapillarer Aufstieg zu verzeichnen

- Dauer des Versuchszeitraumes wird als sehr kurz
bewertet
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- ein Flurabstand von ca. 1,0 m ware wegen der
Befahrbarkeit der Flachen anzustreben

- es ist stets auf die Betroffenheit Dritter zu achten

- zum Thema Durchgangigkeit ist eine
Einzelabwagung erforderlich

3. Zusammenfassung der urspriinglichen Planungen und Feldversuche

Herr Dr. Kruger stellte anhand einer Karte des Schoépfwerkgebietes die Planungen und
Versuche dar. Dabei ging er auch auf Besonderheiten des Gebietes ein. Bezuglich der Lage
der einzelnen Staupunkte wird auf die anliegende Karte verwiesen. Die Ergebnisse der
Feldversuche werden wie folgt festgehalten:

Art der

Staupunkt Nr. Stauanlage

Ergebnisse

Stauanlage oder keine Ergebnisse, da im Feldversuch nicht

1 alternativ umaesetzt
Sohlanhebung 9

> Stahlplatte Sehr deutlicher Effekt von Zeitweise tUber 40 cm
vor Durchlass Wasserstandsdifferenz

4. Diskussion von MaBnahmenvorschlagen

Hier gab Herr Wolters zuerst einen kleinen Ruckblick auf die Auftaktveranstaltung des
Projektes. Die in der Veranstaltung gesammelten MalRhahmenvorschlage wurden einzeln
aufgerufen und intensiver besprochen. Die Ergebnisse werden folgendermalen
zusammengefasst:

MaRnahme Relevanz im Schopfwerksgebiet

Bereich Schopfwerk

— Speicherbecken vergroliern fur Schopfwerksgebiet bei Bedarf

sollte verringert werde, ein versuchsweiser Umbau

— Freispiegelabfluss verringern ist anzustreben

fur die kunftigen Schaltpunkte soll vom Buro H+P

— Schaltpunkte ein Vorschlag erarbeitet werden
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Bereich Gewasser

- Stauanlagen

- konnen wie von H+P geplant umgesetzt werden

- Aspekt der Durchgangigkeit der Gewasser
prufen

- artenschutzrechtliche Aspekte prufen

— Sohlanhebungen

sollte nicht vorgenommen werden

— Gewasserunterhaltung

- in dieser Vegetationsperiode war starke
Vegetationsentwicklung zu beobachten, bei der
Unterhaltung ist auf Artenschutzbelange zu
achten

- die Zustandigkeit fur die Gewasserunterhaltung
sollten unverandert bestehen bleiben

— Anpflanzungen an Gewassern

- positive Wirkung durch geringere Eintrage und
Beschattung des Gewassers moglich

Bereich landwirtschaftliche
Praxis

— Fruchtfolge

- Anbau im Gebiet ca. 25% Mais, 53% Getreide,
Rest Kartoffeln und Riben

- die Fruchtfolge ist eher abhangig von der
begrenzt verflugbaren Beregnungsmenge ,
zusatzliche Effekte auf den
Gebietswasserhaushalt kdbnnen kaum erreicht
werden

— Bodenverbesserung

- ist ein Ziel guter landwirtschaftlicher Praxis
gegen Winderosion werden bereits Mallnahmen
(Zwischenfruchtanbau) durchgefihrt

- auf den Zusammenhang mit dem Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln (Glyphosat) wird
hingewiesen

— Dranung

im Gebiet kaum vorhanden

Bereich sonstige wasser-
wirtschaftliche MaRnahmen

— Niederschlagswasser aus
Siedlungsbereichen

Oberflachenwasserversickerung wird sukzessive
erweitert, wenig Potential verbleibend

— Versickerung im Wald

keine Relevanz

— Schluckbrunnen

soll nicht weiter verfolgt werden

— Kuihlwasser-Burgdorfer Aue

siehe Schlusswort von Herrn Hipp

— Sommerhochwasser in der
Fuhse

ware anhand von Daten zu Uberprufen, ob eine
Ableitung in das Gebiet machbar ware
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Bereich strukturelle
organisatorische MaBRnahmen

— Satzungen
) - es wird kein Anpassungsbedarf gesehen
— Betriebsplan - fir die geplanten Stauanlagen wéren
wasserrechtliche Antrage auszuarbeiten
— Wasserrecht - fur den Betrieb der Stauanlagen kommen in
Frage

- die Gemeinde

— Unterhaltungsordnung - der Beregnungsverband

— Daten

5. Zusammenfassung und Einvernehmen iiber das weitere Vorgehen

Herr Wolters bedankte sich fur die ausfuhrlichen Beitrage der Akteure aus dem Gebiet.
Danach ging er auf den weiteren Verlauf des Projektes ein:

— Erstellung des Workshopprotokolls

— Gelegenheit der Teilnehmenden zur Kommentierung und Erganzung des Protokolls

— Aufnahme der Erfahrungen und Projektvorschlage in den Projektbericht

— Entwurf des Projektberichtes

— Abschlussveranstaltung mit  Gelegenheit zur  Diskussion  uUber die
Malnahmenvorschlage

— Abschlussbericht bis Ende November 2021

Die Teilnehmenden gaben ihr Einvernehmen mit dem geplanten Vorgehen.
6. Schlusswort
Herr Hipp bedankte sich bei allen Teilnehmenden und insbesondere bei den Gastgebenden.

Abschlief3end gab er noch einige Erlauterungen zum gesamten Wasserhaushalt im Gebiet des
Unterhaltungsverbandes. Die Stillegung des Kohlekraftwerkes Mehrum wird wegen der
fehlenden Kuhlwasserableitungen Uber die Burgdorfer Aue zu erheblichen Veranderungen im
Niedrigwasserabfluss fuhren. Umfangreiche Anpassungsmafnahmen in der Burgdorfer Aue
werden erforderlich. In der Aue-Erse werden die Niedrigwasserabflisse maligeblich durch die
Ableitungen aus dem Industriegebiet Salzgitter (lber das Riickhaltebecken Ufingen)
beeinflusst. Durch die Wasserstoffstrategie der Stahlindustrie ist auch hier eine erheblich
reduzierte Niedrigwasserfihrung zu erwarten. Vor diesem Hintergrund steigt die Bedeutung
einer gezielten Wasserruckhalt-Strategie in den Schopfwerksgebieten und ist deshalb mit
groRem Nachdruck weiterzuverfolgen.
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