UHV Fuhse-Aue-Erse
Wassermengenmanagement
Workshop Schopfwerksgebiet — Obershagen 26.08.2021

Teilnehmer: siehe Liste

Agenda: - BegrufBung und Ruckblick
- Erfahrungen der Beteiligten
- Zusammenfassung der urspriinglichen Planungen und Feldversuche
- Diskussion von MaBnahmenvorschlagen
- Zusammenfassung und weiteres Vorgehen
- Schlusswort

Der Workshop wurde in einer Halle des landwirtschaftlichen Betriebes Schecker in
Obershagen durchgefuhrt.

1. BegriiBung und Riickblick

Herr Hipp als Geschaftsflihrer des Unterhaltungsverbandes begriRte die Teilnehmenden und
ging auf die Zusammenhange des Projektes ein. Zusatzlich erlauterte er kurz den bisherigen
Projektverlauf. Danach bat er Herrn Wolters, die Moderation des Workshops zu tbernehmen.
Dieser ging zunachst auf die Grundsatze des Projektes ein und wies auf die wesentlichen
Hintergrinde der Agenda Punkte hin.

2. Erfahrungen der Beteiligten

Die Teilnehmenden wurden gebeten, ihre Erfahrungen im Verlauf des Projektes, einzubringen.
Auch allgemeine Erfahrungen und Anmerkungen in Zusammenhang mit dem Wasserhaushalt
sollten eingebracht werden. Die Ergebnisse wurden wie folgt festgehalten:

Themenfeld Anmerkungen
Vegetationsentwicklung in im Jahr 2021 auldergewdhnlich starke Entwicklung
Gewassern

Problematisch, schwer zu handhaben, schlecht

Einbau Big-Bag als Stauanlage abzudichten

Niederschlag Anfang Juli: 1 Ereignis 50 mm

Ortsentwasserung keine Beeintrachtigung
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3. Zusammenfassung der urspriinglichen Planungen und Feldversuche

Herr Dr. Kruger stellte anhand einer Karte des Schopfwerkgebietes die Planungen und
Versuche dar. Dabei ging er auch auf Besonderheiten des Gebietes ein. Bezliglich der Lage
der einzelnen Staupunkte wird auf die anliegende Karte verwiesen. Die Ergebnisse der
Feldversuche werden wie folgt festgehalten:

Art der

Staupunkt Nr. Stauanlage

Ergebnisse

Versuch wurde durchgefuhrt
2+3 Big-Bag Einbau problematisch
Stau umlaufig — nur geringe Wirkung

Wurde aufgrund des breiten Gabenprofils als
Ersatz fur Big-Bags verwendet. Wenig effektiv,
da gewellt und somit umlaufig.

Stahlplatte
vor Durchlass

4. Diskussion von MaRnahmenvorschlagen

Hier gab Herr Wolters zuerst einen kleinen Ruckblick auf die Auftaktveranstaltung des
Projektes. Die in der Veranstaltung gesammelten MalRnahmenvorschlage wurden einzeln
aufgerufen und intensiver besprochen. Die Ergebnisse werden folgendermalien
zusammengefasst:

MaRnahme Relevanz im Schopfwerksgebiet

Bereich Schopfwerk

wurde diskutiert — soll als MaRhahme nicht

— Speicherbecken vergréRern weiterverfolgt werden

— Freispiegelabfluss verringern Detailplanungen sollen durchgefuhrt werden

— Schaltpunkte H + P wird Vorschlag vorlegen

Bereich Gewasser

— Stauanlagen Empfehlungen -siehe Karte-
— Sohlanhebungen Empfehlungen -siehe Karte-
— Gewasserunterhaltung kein Anpassungsbedarf
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Bereich landwirtschaftliche
Praxis

60% Getreide, 15% Grunland, 25% Hackfrichte
(10% Mais, Raps, Ruben)

kein Anpassungsbedarf im Sinne eines
verbesserten Wassermengenmanagements

— Fruchtfolge

- ist ein Ziel guter landwirtschaftlicher Praxis
— Bodenverbesserung gegen Winderosion werden bereits Mallnahmen
(Zwischenfruchtanbau) durchgefuhrt

es sind wenige Dranungen vorhanden (25%) und
— Dranung das Potential fir Verbesserungen des
Wasserhaushalts wird als gering bewertet

Bereich sonstige wasser-
wirtschaftliche MaRnahmen

— Niederschlagswasser aus

Siedlungsbereichen kaum noch Potential

— Versickerung im Wald keine Relevanz

— Schluckbrunnen soll nicht weiterverfolgt werden

— Kulhlwasser-Aue siehe Schlusswort

_  Sommerhochwasser es werden keine Mdglichkeiten zur Uberleitung
gesehen

Bereich strukturelle

organisatorische MaBnahmen

— Satzungen kein Anpassungsbedarf

— Betriebsplan fur Schopfwerk Anpassung erforderlich

— Wasserrecht keine Diskussionsbeitrage

— Unterhaltungsordnung keine Anpassung erforderlich

— Daten keine Diskussionsbeitrage
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5. Zusammenfassung und Einvernehmen iiber das weitere Vorgehen

Herr Wolters bedankte sich fur die ausfuhrlichen Beitrage der Akteure aus dem Gebiet.
Danach ging er auf den weiteren Verlauf des Projektes ein:

— Erstellung des Workshopprotokolls

— Gelegenheit der Teilnehmenden zur Kommentierung und Erganzung des Protokolls

— Aufnahme der Erfahrungen und Projektvorschlage in den Projektbericht

— Entwurf des Projektberichtes

— Abschlussveranstaltung mit  Gelegenheit  zur  Diskussion  uUber  die
MalRnahmenvorschlage

— Abschlussbericht bis Ende November 2021

Die Teilnehmenden gaben ihr Einvernehmen mit dem geplanten Vorgehen.

6. Schlusswort
Herr Hipp bedankte sich bei allen Teilnehmenden und insbesondere bei den Gastgebenden.

Abschliel3end gab er noch einige Erlauterungen zum gesamten Wasserhaushalt im Gebiet des
Unterhaltungsverbandes. Die Stillegung des Kohlekraftwerkes Mehrum wird wegen der
fehlenden Kihlwasserableitungen Uber die Aue zu erheblichen Veranderungen im
Niedrigwasserabfluss fuhren. Umfangreiche Anpassungsmafinahmen in der Aue werden
erforderlich. In der Fuhse werden die Niedrigwasserabflisse maligeblich durch die
Ableitungen aus dem Industriegebiet Salzgitter (liber das Riickhaltebecken Ufingen)
beeinflusst. Durch die Wasserstoffstrategie der Stahlindustrie ist auch hier eine erheblich
reduzierte Niedrigwasserfuhrung zu erwarten. Vor diesem Hintergrund steigt die Bedeutung
einer gezielten Wasserrlckhalt-Strategie in den Schopfwerksgebieten und ist deshalb mit
groRem Nachdruck weiterzuverfolgen.
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